

ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА №3


Рудяк Даниил, Квачко Никита ПЗА

Цель: ознакомиться с основами создания проекта в выбранном инструменте управления задачами и научиться использовать его для эффективной организации работы.


Инструменты: Asana

Шаги выполнения задания:


1. Команда
 - Рудяк Даниил
 - Квачко Никита
2. Выбор проекта:
 - Zadon'kz - веб сайт для пополнений.
3. Создание проекта:





4. Добавление всех членов команды. Выбор лидера проекта, который будет отвечать за управление проектом:



Задачи и финальный результат




5. Настроить канбан-доску. Установить лимиты



Внесены этапы выполнения и внесены ограничения по датам

6. Создание эпиков “Техническое задание” и “Система управления проектом”:



7. Добавление задач в каждый эпик:

✓ Выполнено



базовый / Бэкхенд

Исполнитель

Da

Danil



Недавно назначенные ▾

Срок выполнения



5 окт – сегодня



Проекты



Zadon'kz

Этап 4 ▾

Добавить в проекты

Зависимые элементы



Заблокировано ▾



верстка

✓ Приоритет

Высокий

✓ Статус

Отстаёт

Описание

Сделай базовый бэкэнд под предоставленную верстку

+ Добавить подзадачу

Комментарии ▾



serwin создал(а) эту задачу · 6 дней назад



Добавить комментарий

Участники

Da



🔔 Покинуть задачу

Zadon'kz

Установить статус

ОбзорСписокДоскаХронологияКалендарьРабочий процессПанель мониторингаСообщенияФайлы

Добавить задачу

Фильтр

Сортировка

Скрыть

Название задачи	Исполнитель	Срок выпо...	Приоритет	Статус	+
Этап 5					
подключение БД	Danil	7 окт			
Добавить задачу...					
Этап 6					
Тесты бд и бекенда 1	serwin	завтра	Высокий	Под угр...	
Добавить задачу...					
Этап 7					
Подключение Платежной системы	Danil	завтра			
Добавить задачу...					
Этап 8					
Прописка Бэкенда 1	serwin	18 окт	Средний	По плану	
Добавить задачу...					
Этап 9					
Финальные Тесты 1	Danil	23 окт			
Добавить задачу...					

Zadon'kz

Установить статус

ОбзорСписокДоскаХронологияКалендарьРабочий процессПанель мониторингаСообщенияФайлы

Добавить задачу


Фильтр

Сортировка

Скрыть

Название задачи	Исполнитель	Срок выпо...	Приоритет	Статус	+
Добавить задачу...					
Этап 6					
Тесты бд и бекенда 1	serwin	завтра	Высокий	Под угр...	
Добавить задачу...					
Этап 7					
Подключение Платежной системы	Danil	завтра			
Добавить задачу...					
Этап 8					
Прописка Бэкенда 1	serwin	18 окт	Средний	По плану	
Добавить задачу...					
Этап 9					
Финальные Тесты 1	Danil	23 окт			
Добавить задачу...					
Этап 10					
Презентация проекта	Danil	31 окт	Высокий	Отстает	
Добавить задачу...					

9. Настройка календаря действий Совместная работа и комментирование. Карточки задач размещаются на канбан-доске в соответствии со своим текущим статусом.



10. Комментарии, уведомления

Если за пользователем закреплена новая задача, то ему на почту придет уведомление об этом. Также приходит уведомление в самом приложении